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Перспективний план

основних ремонтно-відновлювальних робіт

в навчальних корпусах і об’єктах господарського призначення

Національного технічного університету України "КПІ"  

в  2005 році   

	№№ об’єктів


	Факуль-тети
	Найменування основних видів робіт
	Орієнтов-на вартість (тис.грн.)
	Джерела фінансування

(тис.грн.)
	Термін виконання
	Відповідальні за організацію робіт
	Викона-вець
	Від-

мітка

про

вико-нан-ня


	
	
	
	
	Університет


	Підрозділи


	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Корпус № 1
	ММІ
	Ремонт аудиторій:№254

                               №250

                               №218

                               №277

                               №301-3

                               №238

Ремонт коридорів в підвальних приміщеннях.

Ремонт великої фізичної аудиторії

Ремонт колишніх приміщень “Гравіс” 

Ремонт туалетів

Ремонт учбового центру штабу ЦО
	7,0

7,0

7,0

15,0

7,0

7,0

10,0 

150,0

100,0

110,0

10,0
	150,0 

100,0

110,0

10,0
	7,0

7,0

7,0

15,0

7,0

7,0

10,0


	до вересня місяця 

до вересня 

на протязі року

на протязі року

до вересня 

до червня 
	Бобир М.І. 

Бобир М.І.
Бобир М.І. 

Ковальов П.І. 

Ковальов П.І. 

Ковальов П.І.
	ВЕК

підрядчик 

ВЕК

підрядчик

ВЕК

ВЕК

ВЕК
	

	
	ФММ


	Ремонт великої фізичної аудиторії

Ремонт та реконструкція напівпідвальних приміщень
	45,0

150,0
	
	45,0

150,0
	на протязі року

на протязі року


	Герасимчук В.Г.

Герасимчук В.Г.
	підрядчик 

підрядчик


	

	
	ФТІ
	Ремонт аудиторії № 308-3
	12,0
	
	12,0
	до вересня
	Новіков О.М.
	ВЕК


	

	
	ПБФ
	Ремонт приміщень кафедри ОП та придбання матеріалів
	15,0
	15,0


	
	до вересня
	Тимчик Г.С.
	ВЕК


	

	
	
	Ремонт покрівлі корпусу
	300,0
	300,0
	
	на протязі року
	Бобир М.І.
	підрядчик
	

	
	Універ-

ситет
	Ремонт сантехнічних

 мереж
	37,0
	37,0
	
	на протязі року
	Ковальов П.В.
	підрядчик
	

	
	    -*-


	Ремонт приміщень крила

до кабінету ректора
	150,0
	150,0
	
	на протязі року
	Ковальов П.В.
	ВЕК
	

	
	   -*-

	Ремонт приміщень корпусу 
	130,0
	130,0
	
	на протязі року
	Бобир М.І.
	ВЕК

підрядчик
	

	
	   -*-
	Ремонтні роботи по усуненю замокання стін
	100,0
	100,0
	
	до вересня
	Ковальов П.В.
	підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №1
	1369,0
	1102,0
	267,0
	
	
	
	

	Корпус № 2
	ФС
	Ремонт аудиторного фонду (аудиторій, коридорів)

Ремонт покрівлі корпусу


	20,0 

75,0
	75,0
	20,0
	до вересня 

на протязі року
	Новіков Б.В.

Ковальов П.В.
	підрядчик

підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №2
	95,0
	75,0
	20,0
	
	
	
	

	Корпус № 4


	ХТФ


	Ремонт водопровідної мережі і приямків

Ремонт покрівлі корпусу


	78,5

50,0
	70,0

50,0
	8,5
	до травня

до червня
	Астрелін І.Н. 

Астрелін І.Н.
	підрядчик

підрядчик
	

	
	ФБТ


	Ремонт вікон

Ремонт аудиторій
	30,0

50,0
	30,0

50,0
	
	до жовтня

до вересня
	Шинкаренко Л.М.
	ВЕК

підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №4
	208,5
	200,0
	8,5
	
	
	
	

	Корпус № 5


	ТЕФ
	Ремонт аудиторій №№ 314; 217.

Ремонт вестибюлю 

Ремонт туалетів 4, 5, 6 і 7 поверхів

Ремонт доріжок пішохідних і телефонного колодязя


	6,0 

14,0

6,0

30,0


	30,0
	6,0 

14,0

6,0


	до вересня

до вересня

до вересня 

до липня
	Письменний Є.М.

Письменний Є.М.

Письменний Є.М.

Ковальов П.В.


	ВЕК

підрядчик

ВЕК

підрядчик

ВЕК

підрядчик

ВЕК

підрядчик


	

	
	
	Всього:корпус №5
	56,0
	30,0
	26,0
	
	
	
	

	Корпус № 6
	Музей


	Капітальний ремонт ливарного цеху

Ремонт приміщень правого крила корпусу
	700,0

100,0
	700,0

100,0


	
	на протязі року 

на протязі року
	Ковальов П.В.

Ковальов П.В.
	підрядчик

ВЕК
	

	
	
	Всього:корпус №6
	800,0
	800,0
	
	
	
	
	

	Корпус № 7
	ФЛ


ФМФ

(кафедра 

мат-фіз)


ФС

Ліцей


ФММ


	Виконання заходів щодо рекомендацій “КиївЗНДІЕП” (проектні і невідкладні проти аварійні роботи).

Ремонт шести санітарних вузлів.

Ремонт приміщень №№ 401, 404,409, 424, 429

Ремонт поточної аудиторії №137

Ремонт аудиторного фонду (кабінетів, коридорів)

Ремонт приміщень №№ 5, 6, 539, 537, 321, 335, 337, 342, 346, 523-527, 529, 535.

Ремонт приміщень №№ 118, 120, 135, 136.


	80,0

180,0

20,0

30,0 

32,0

50,0

40,0
	80,0

180,0

20,0

30,0  


	32,0

50,0

40,0
	до серпня 

на протязі року 

до вересня

до вересня

до серпня

до вересня

до листо-

пада
	Лисий В.Я. 

Ліховодов В.І.

Височинський Ю.І.

Кухарчук М.М. 

Височинський Ю.І.

Новіков Б.В.

Кирічков Ю.В.

Герасимчук В.Г.
	підрядчик

підрядчик

ВЕК

підрядчик 

підрядчик

підрядчик

ВЕК
	

	
	
	Всього:корпус №7
	432,0
	310,0
	122,0
	
	
	
	

	Корпус № 8
	ВПІ
	Придбання будівельних матеріалів для ремонту аудиторій і сантехнічних – для ремонту санвузлів 
	8,8
	
	8,8


	до червня
	Киричок П.О.
	підрядчик 


	

	Корпус № 9
	ІФФ
	Ремонтні роботи в корпусі
	7,0
	
	7,0
	до вересня
	Бялик О.М.
	ВЕК
	

	Корпус № 10
	ВОХР
	Ремонт двох санітарних вузлів
	20,0
	20,0
	
	на протязі року
	Трихліб М.В.
	ВЕК
	

	Корпус № 11


	ФТІ


	Ремонт освітлення в аудиторіях.

Ремонт робочих кімнат і аудиторій.


	1,0

68,0
	
	1,0

68,0
	до вересня

до вересня
	Новіков О.М.

Новіков О.М.


	ВЕК 

ВЕК
	

	
	
	Всього:корпус №11
	69,0
	
	69,0
	
	
	
	

	Корпус № 12
	ФЕЛ


	Ремонт покрівлі і фасаду корпусу. 

Проектні роботи щодо усунення аварійного стану конструкцій і виконання пов’язаних з цим заходів.

Ремонт аудиторій №№ 06,129,134,116,121, коридору.

Капітальний ремонт приміщень буфету 
	10,2

55,0

26,3

10,0
	55,0

10,0
	10,2

26,3
	до червня

до серпня

до вересня

до вересня


	Жуйков В.Я.

Жуйков В.Я. 

Жуйков В.Я.

Жуйков В.Я.
	підрядчик

підрядчик

підрядчик

підрядчик


	

	
	
	Всього:корпус №12
	101,5
	65,0
	36,5
	
	
	
	

	Корпус № 14


	ФПМ


	Ремонт аудиторій №№ 72, 74, 77.

Ремонт туалетів 4го і 5го поверхів


	19,0

11,0
	
	19,0

11,0
	до липня 

до липня
	Молчанов О.А.

Молчанов О.А.


	ВЕК підрядчик

ВЕК      підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №14
	30,0
	
	30,0
	
	
	
	

	Корпус № 16


	ФММ
	Ремонт кімнати № 145 – приймальна комісія.
	10,0
	
	10,0
	до червня
	Герасимчук В.Г.
	ВЕК
	

	Корпус № 17
	РТФ


	Ремонт ливневої (дощової) каналізації

Ремонт аудиторій (кімнат) №№ 423, 315, 309, 311, 319

Ремонт санітарних вузлів 

Ремонт відмосток


	15,0

12,0

10,0

8,0


	
	15,0

12,0

10,0

8,0


	до жовтня 

до вересня

до вересня

травень


	Рибін О.І.

Рибін О.І.

Рибін О.І.

Рибін О.І.

.
	підрядчик

підрядчик

підрядчик

підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №17
	45,0
	
	45,0
	
	
	
	

	Корпус № 18
	ФІВТ 

Ліцей


ММІ
	Ремонт аудиторій

Придбання матеріалів для

ремонтних робіт (поточний ремонт) 

Ремонт підвісної стелі в потокових аудиторіях.

Монтаж сигналізації охорони 

Ремонт приміщень №№ 219, 220, 222, 224, 224-а.

Ремонт аудиторії № 114
	75,6

20,0

70,0

5,0

35,0 

15,0
	
	75,6

20,0

70,0

5,0 

35,0 

15,0
	до вересня

до вересня

жовтень

травень 

до серпня 

до березня
	Павлов О.А.

Павлов О.А.

Павлов О.А.

Павлов О.А. 

Кирічков Ю.В 

Бобир М.І.
	підрядчик

підрядчик

підрядчик

ВЕК

підрядчик 

підрядчик

ВЕК
	

	
	
	Всього:корпус №18


	220,6
	
	220,6
	
	
	
	

	Корпус № 19
	ІХФ


ФП


	Ремонт аудиторій №№ 346, 302, холу та коридору

Ремонт місць загального користування 

Ремонт приміщень № 320

                                 № 324

                                 № 325

                                 № 329
	34,9

36,3

4,4

7,2

9,1

7,2


	
	34,9

36,3

4,4

7,2

9,1

7,2
	до вересня 

на протязі року

до вересня


	Панов Є.М. 

Панов Є.М.

Тузов А.П.
	ВЕК

ВЕК

підрядчик

підрядчик 


	

	
	
	Всього:корпус №19


	99,1
	
	99,1
	
	
	
	

	Корпус № 20
	ФЕА
	Ремонт конструкцій зимового саду
	30,0
	30,0
	
	на протязі року
	Яндульський О.С.


	підрядчик
	

	Корпус № 21
	ПБФ


ХТФ

ПБФ


	Ремонт поточної аудиторії № 209

Ремонт чотирьох санітарних вузлів
	50,0

120,0
	50,0

120,0
	
	до вересня

на протязі року
	Тимчик Г.С.

Астрелін І.М.

Тимчик Г.С.
	ВЕК

підрядчик 


	

	
	
	Всього:корпус №21
	170,0
	170,0
	
	
	
	
	

	Корпус № 22
	ІЕЕ
	Ремонт коридору ІІІ-го поверху, аудиторії № 703, буфету на п’ятому поверсі
	20,0
	
	20,0
	червень
	Праховник А.В.
	підрядчик
	

	Корпус № 23 


	ЗФ


	Ремонт аудиторій №228,313, 323

Ремонт та заміна сантехніки

Ремонт покрівлі корпусу

Ремонт системи

опалення
	8,3

2,4

70,0

32,0
	70,0

32,0
	8,3

2,4
	до вересня

до вересня

на протязі року

на протязі року


	Фомічов С.К.

Фомічов С.К.

Фомічов С.К.

Фомічов С.К.
	ВЕК

ВЕК

підрядчик

підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №23
	112,7
	102,0
	10,7
	
	
	
	

	Корпус № 24 
	ФФВС


	Ремонт поток. аудиторій і коридорів IV го поверху – 3 ауд. і адмінприміщень IIго поверху 
	50,0
	50,0
	
	до вересня


	Сичов С.О.
	ВЕК підрядчик
	

	Корпус № 25
	ВПІ


	Ремонт фасаду корпусу

Придбання будівельних і сантехнічних матеріалів для ремонту аудиторій і санітарних вузлів
	40,0

14,2
	
	40,0

14,2
	до серпня 

до вересня


	Киричок П.О.

Киричок П.О.
	підрядчик 

підрядчик
	

	
	
	Всього:корпус №25


	54,2
	
	54,2
	
	
	
	

	Корпус № 26


	ФКП
	Ремонт приміщень №№ 111, 111-а, 110-а, 110-в і санітарного вузла
	70,0
	70,0
	
	до вересня


	Храпата Л.М. 
	ВЕК

підрядчик
	

	Корпус

№28
	ФАКС
	Ремонт санітарних

вузлів 
	50,0
	50,0
	
	до вересня
	Збруцький О.В.
	підрядчик
	

	Корпус № 29
	ТЛ
	Ремонт покрівлі корпусу
	50,0
	50,0
	
	до листо-пада
	Кирічков Ю.А.


	ВЕК
	

	Корпус № 30
	ІТС
	Ремонт аудиторій на п’ятому поверсі та великої потокової аудиторії
	30,0


	
	30,0
	до вересня


	Ільченко М.Ю.
	ВЕК

підрядчик
	

	Корпус № 31


	УМЗ 


	Ремонт покрівлі корпусу 

Ремонт цокольного поверху
	50,0

200,0
	50,0


	УМЗ

200,0
	до липня 

до вересня
	Сидоренко С.І.

Сидоренко С.І.
	ВЕК 

ВЕК
	

	
	
	Всього:корпус № 31
	250,0
	50,0
	200,0
	
	
	
	

	Корпус

№32


	ЦСХ
	Ремонт санвузлів, цехів і

душових
	200,0
	200,0
	
	на протязі року
	Пушкарних А.А.
	підрядчик
	

	Ремонт аудиторн. фонду
	
	Ремонт аудиторій у навчальних корпусах
	300,0
	300,0
	
	на протязі року
	Керівники підрозділів


	підрядчик

ВЕК
	

	Корпуси № № 7, 18, 19 і інші
	
	Ремонт ліхтарів верхнього освітлення у навчальних корпусах
	50,0
	50,0
	
	до серпня
	Ковальов П.В.
	ВЕК

підрядчик
	

	ЦКМ
	
	Ремонт трьох санітарних вузлів
	120,0
	
	120,0
	на протязі року
	Руденко В.А.
	підрядчик
	

	Центральний склад
	ВЗ
	Ремонт покрівлі складських корпусів
	30,0
	30,0
	
	до липня
	Куліш К.Я.
	ВЕК
	

	Інженер-ні мережі
	ХТФ

ФЕЛ

ЗФ
	Ремонт зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж (корпуси №№ 4, 12, 23, ТП, ЦСХ)
	400,0
	400,0
	
	на протязі року
	Куприненко  О.Д. 

Федченко О.М.


	ВЕК

підрядчик
	

	Благоус-трій території


	
	Благоустрій в районі навчального корпусу №1 (курденери).

Благоустрій території університету.
	250,0 

400,0
	 250,0

400,0
	
	до вересня 

до листо-

пада
	Ковальов П.В.

Ковальов П.В.
	підрядчик

ВЕК

підрядчик
	

	
	
	Всього:
	650,0
	650,0
	
	
	
	
	

	Гуртожи-

ток № 9
	ММІФ

	Ремонт кабінетів №2-11,

2-12


	12,0
	12,0
	
	до вересня 
	Яценко В.П.
	ВЕК
	

	Клуб “Альма -  Матер”


	
	Ремонтні роботи
	50,0
	50,0
	
	до серпня
	Вонсович М.П.
	ВЕК
	

	Санато-

рій-профі

лакторій


	
	Ремонт фасаду і покрівлі

над входом у підвал
	30,0
	30,0
	
	до серпня
	Латенко Є.І.
	ВЕК
	

	Гуртожи-ток
	ФАКС 

Проектні роботи


	Продовження робіт по проектуванню корпусу ФАКС

Продовження робіт по проектуванню студентського гуртожитку підвищеної комфортності по вул..Борщагівській і акад.Янгеля 


	80,0

80,0


	80,0

80,0


	
	до травня

до травня
	Збруцький О.В. 

Сидоренко С.І
	підрядчик

підрядчик 


	

	
	
	Всього:

	160,0
	160,0
	
	
	
	
	

	Бази відпочин-ку
	
	1.Пансіонат “Маяк”, в т.ч. дитячий оздоровчий табір – ремонтні роботи.

2.Студентський спортивно-оздоровчий табір “Політехнік” – 

ремонтні роботи.

3.Військово-спортивний табір “Сосновий” – ремонтні роботи. 

Всього: бази відпочинку
	350,0

500,0 

500,0

1350,0
	350,0

500,0

500,0

1350,0
	
	на протязі року

на протязі року

на протязі року
	Ковальов П.В.

Ковальов П.В.

Ковальов П.В.
	ВЕК

підрядчик

ВЕК

підрядчик

підрядчик
	

	
	
	    Всього:
	7810,4


	6406,0


	1404,4


	
	
	
	


Примітка: 

1. Ремонт студентських гуртожитків, об’єктів ВІТІ і ЦФВС виконується за окремим планом.

2. На протязі року план може підлягати уточненню в залежності від фінансових можливостей і інших конкретних умов. 

3. Вартість робіт прийнята орієнтовно і буде уточнюватись після остаточного визначення обсягів робіт і складання кошторисів. 

                                                             Проректор                                                                                М.В. Печеник 

                                                             Начальник УЕФ                                                                        Л.Г. Субботіна 

                                                             Головний інженер                                                                     П.В. Ковальов

