

Додаток 1
до наказу «Про затвердження плану
пріоритетних заходів КБІС на 2025 рік»

План пріоритетних заходів КБІС на 2025 рік

№ з/п	Завдання	Очікувані результати / показники	Термін виконання	Відповідальний за виконання
1.	Розширення функціональних можливостей АС «Електронний кампус»	Оновлена та нова функціональність АС «Електронний кампус» згідно із поставленими завданнями	На постійній основі	Фіногенов О.Д.
2.	Розроблення АС «Ядро»	Базова функціональність АС «Ядро» в якості компоненти зв'язування наявних в університеті автоматизованих систем в дослідницькій експлуатації	До 31.12.2025 року	Губський А.М., Фіногенов О.Д.
3.	Розроблення авторизаційної системи «KPI-ID»	Система наскрізної авторизації для наявних в університеті сервісів та автоматизованих систем в дослідницькій експлуатації	До 31.12.2025 року	Губський А.М.
4.	Розроблення АС «Інформаційна система єдиного щорічного наскрізного оцінювання»	Система єдиного щорічного наскрізного оцінювання діяльності працівників та структурних підрозділів університету в дослідницькій експлуатації	До 30.05.2025 року	Фіногенов О.Д., М'яч Д.О.



02070921 - КП ІМ. ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО
№НОД/233/25 від 24.03.2025
КЕП (Підписання): Безуглий
М. О. 21.03.2025 16:21
3FAA9288358EC0030400
000035A03900980CD700

5.	Удосконалення дизайну порталу КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до вимог брендбуку КПІ та покращення користувацького інтерфейсу	Сучасний дизайн порталу з відповідністю вимогам корпоративного брендбуку, інформативність порталу та зручність навігації	На постійній основі	Цуріна Н.О.
6.	Розроблення системи підтримки універсального сайту кафедр/факультетів «Мультисайт»	Система підтримки універсального сайту кафедр/факультетів «Мультисайт» в дослідницькій експлуатації	До 31.12.2025 року	Ковтунець О.В., Рибак С.М.
7.	Роботи з отримання охоронних документів права інтелектуальної власності на ПЗ, що розробляється КБІС	Отримання охоронних документів, що підтверджують права інтелектуальної власності на розроблювані КБІС автоматизовані системи, зокрема на АС «Електронний кампус»	До 31.12.2025 року	Хавіна А.С.
8.	Розробка нормативної документації щодо впорядкування робіт над АС в КПІ	Положення та інструкції щодо порядку розробки, тестового (дослідницького) впровадження, постановки на облік, супроводження та виведення з експлуатації АС	Протягом року	Хавіна А.С., Пушко А.В.

9.	Інтеграція КБІС в освітній процес університету як майданчика для проходження практики здобувачів вищої освіти, підготовки кваліфікаційних робіт, створення стартапів в ІТ-сфері	Залучення студентів та аспірантів університету до опрацювання термінових та довготривалих завдань, співпраця із кафедрами університету в дипломному проєктуванні бакалаврів та магістрів, запрошення перспективних студентів та аспірантів на вільні посади в КБІС	На постійній основі	Ковтунець О.В., Губський А.М., Бабич Б.Б., Фіногенов О.Д.
10.	Забезпечення поточної діяльності			
10.1	Підтримка безперебійної роботи АС «Електронний кампус»	Забезпечення функціонування АС «Електронний кампус» з часом доступності сервісів ~100%	На постійній основі	Ромашкевич Я.О.
10.2	Інформаційний та технічний супровід інформаційних систем в зоні відповідальності КБІС	Забезпечення працездатності систем АС «Деканат», АС «Мегаполіс», АС «Персонал ЗВО», АС бухгалтерського обліку та оперативне інформування користувачів	На постійній основі	Пацьола Б.В.
10.3	Підтримка в належному стані комп'ютерних класів КБІС	Належне функціонування обладнання для забезпечення навчального процесу, проведення навчальних занять онлайн/офлайн, НМТ,	На постійній основі	Бабіна Т.В.

		ЄДКІ, ЄВІ/ЄФВВ, інших іспитів, комплексного моніторингу якості освіти		
10.4	Підтримка в належному стані інтернет-мережі КБІС	Належне функціонування інтернет-мережі в приміщеннях КБІС	На постійній основі	Бабич Б.Б., Самойленко В.А.
10.5	Супроводження Дата- центру університету та компонентів хмарного дата-центру	Належне функціонування ресурсів ЄІС університету на обладнанні Дата- центру університету та на компонентах хмарного дата-центру	На постійній основі	Бабич Б.Б., Самойленко В.А.
11.	Проведення попередніх підготовчих робіт			
11.1	Формування заходів щодо створення системи онлайн-підписування договорів «KPI-SIGN»	Проект системи створення та підписування договорів на навчання за допомогою накладання кваліфікованого електронного підпису в дослідницькій експлуатації	До 31.12.2025 року	Ковтунець О.В., Губський А.М.
11.2	Формування заходів щодо створення корпоративного мобільного додатку для студентів та працівників	Проект корпоративного мобільного додатку для студентів та працівників з широким функціоналом	Протягом року	Ковтунець О.В. Губський А.М.

Перший проректор
БЕЗУГЛИЙ

Михайло

