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План


виконання ремонтно-відновлювальних робіт ВІТІ НТУУ "КПІ" на 2005 рік.





№ з/п�
№№ об’єктів�
Найменування основних видів робіт�
Орієнт. варт. робіт, �
Термін виконання�
Відповід. за організацію �
Виконавець�
�
�
�
�
(тис. грн.)�
�
робіт�
�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
�
�
буд. № 1


КПП, гурт. студ., управл., курс. їд. �
Поточний ремонт покрівлі, заміна зливів, водостічних труб, частковий ремонт фасаду, цоколю, масляне фарбування вікон�
50�
до 1.08.05�
ЗНІТ


Нач. ВЕ�
РБГ ВЕ�
�
�
буд. № 28


�
Фарбування фасаду лицьової сторони (КПП)�
20�
до 1.08.05�
-------�
підр. орг.�
�
�
буд. № 1 клуб�
Відновлення стін, інженерних мереж, заміна віконних рам, дверей, засклення вікон�
200�
до 1.12.05�
-------�
підр. орг.


кап. рем.�
�
�
буд. № 1 клуб�
Ремонт зовнішнього фасаду�
40�
до 1.12.05�
-------�
підр. орг.


�
�
�
буд. 1�
Ремонт віконних рам вхідних під’їздів, засклення вікон�
5�
до 1.10.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
�
6.�
буд. № 1, курс. їд.�
Ремонт обл. плит, ремонт вентиляційної системи, заміна ванн, ремонт сушарні�
50�
до 1.09.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
7.�
буд. № 1, підвальне приміщ.�
Ремонт труб в, зворотної системи та стояків ЦО, ремонт запірно-регулюючої арматури, ремонт бойлерів з отриманням ф. Е-8, масляне фарбування, гідравлічне випробування системи ЦО, заміна радіаторів�
50�
до 1.09.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
8.�
буд. 1, 28�
Обладнання пунктів обліку тепла


�
38�
до 1.09.05�
-------�
підр. орг.�
�
9.�
буд. № 1, 28�
Ремонт сантехнічного обладнання, бачків "Евріка", запірно-регулюючої арматури в приміщеннях курсів та кафедр�
2�
до 1.09.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
10.�
буд. № 1


4 під’їзд 


3 поверх�
Переобладнання казарменого приміщення в гуртожиток�
250�
до 1.08.05�
-------�
підр. орг. 


кап. рем.�
�
11.�
буд. № 1


5 під’їзд 


3 поверх�
Переобладнання казарменого приміщення в гуртожиток�
150�
до 1.06.05�
-------�
підр. орг.


кап. рем.�
�
12.�
буд. № 1 �
Перевірка опору ізоляції�
12�
до 1.10.05�
-------�
підр. орг.�
�
13.�



буд. № 1 курс. їд., типографія бібліотека, каф.фізики УВМ, ц/вхід    �
Поточний ремонт стін, стель, заміна електропроводки та арматури�
10�
до 1.10.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
�
14.�
Територія містечка�
Ремонт зовнішнього освітлення із заміною ламп (містечко, парк)�
2�
до 1.04.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
15.�
буд. № 1�
Переобладнання колишнього приміщення для прапору в зал засідань�
3�
до 1.02.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
16.�
буд. № 28�
Ремонт центрального входу учбового корпусу із заміною дерев’яних дверей на металопластикові.�
40�
до 1.10.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
17.�
Котельня�
Демонтаж котлів Е-1/9-1Г�
2�
до 1.05.05�
-------�
підр. орг.�
�
18.�
Територія містечка�
Ремонт асфальтного покриття�
10�
до 1.06.05�
-------�
підр. орг.�
�
19.�
Зовнішній паркан�
Фарбування паркану містечка та автопарку�
4�
до 1.05.05�
-------�
РБГ ВЕ�
�
20.�
Територія містечка�
Обрізка та кронування дерев�
10�
до 1.05.05�
-------�
підр. орг.�
�
21.�
Автопарк�
Обладнання пункту мийки та чищення машин�
50�
до 1.05.05�
-------�
підр. орг.


кап. буд.�
�
�
�
РАЗОМ�
998�
�
�
�
�



Примітка: передбачено використання позабюджетних коштів ВІТІ НТУУ "КПІ".








Начальник ВІТІ НТУУ "КПІ"                       А.І.Міночкін�
Проректор АГР НТУУ "КПІ"                          М.В.Печеник  


�
�
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Головний бухгалтер НТУУ "КПІ"                   Л.Г.Субботіна 


Головний інженер НТУУ "КПІ"                      П.В.Ковальов �
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